

令和2年度 公開での定期活動予定表(案)

(雨天中止)

予定回数	日時	場所:時間	エリア	作業内容
第1回	3月8日(日) 9:00~11:00	桂島緑地バス停 9:00 集合	J	ブレアガーデン沿い林 ①散歩道両側の枯れ枝片付け ②笹竹刈り
第2回	3月22日(日) 9:00~11:00	桂島緑地バス停 9:00 集合	J	ブレアガーデン沿い林 ①散歩道両側の枯れ枝片付け ②笹竹刈り
第3回	4月12日(日) 9:00~11:00	東街区東屋 9:00 集合	H,G	①水芭蕉池周辺のクマ笹刈り(ロープ内) ②アヤメ園の草取り
第4回	4月26日(日) 9:00~11:00	東街区東屋入口 9:00 集合	G, F	①舗道沿い植栽部・柵部の草刈・除草 ②舗道レンガ部の目じ草取り ③舗道沿い植栽部の柵内草刈り
第5回	5月10日(日) 9:00~11:00	中央道 東側階段付近 9:00 集合	K,J	①散歩道両側の枯れ枝片付け ②笹竹刈り
第6回	5月24日(日) 9:00~11:00	ボードプラザ 9:00 集合	A	①花壇づくりの準備作業 ②植栽部遊戯施設空き地の草刈り除草 ③花壇周りの除草草取り ④レンガ部の目じ草取り
第7回	6月14日(日) 9:00~11:00	東街区東屋 9:00 集合	I	①バス停道路沿いのサツキの剪定 ②植栽部の雑木カヤ等の除去
第8回	6月28日(日) 9:00~11:00	東街区東屋 9:00 集合	H, I	①バス停道路沿いのサツキの剪定 ②アヤメ植栽部の草取り *この時期区公園課除草作業(第1回)の予想
第9回	7月12日(日) 9:00~11:00	桂1丁目東 バス停 9:00 集合	L,N O	①サンクス側植栽部の樹木の伐採、垣根の刈込 ②U字溝の掻き出し、土嚢袋詰め *この時期区公園課除草作業(第1回)の予想
第10回	7月26日(日) 9:00~11:00	1丁目ドーム 9:00 集合	E,D C	①舗道沿い植栽部ツツジの選定 ②植栽部1~2m笹竹刈込 *この時期区公園課除草作業(第1回)の予想
第11回	9月13日(日) 9:00~11:00	中央道 東側階段付近 9:00 集合	R	キャンペーン ①中央道両側斜面の整備 *将監中学校のテストの兼ね合いにて変動の場合もあり
第12回	9月27日(日) 9:00~11:00	中央道 東側階段付近 9:00 集合	R	①中央道両側斜面の整備
第13回	10月11日(日) 9:00~11:00	中央街区側 ベンチ 9:00 集合	P	①ベンチ周辺の草刈り除草 ②柵部の草刈・除草 ③柵内堤際雑木の伐採、植栽部の草刈・除草 ④階段部の除草・保守 *この時期区公園課除草作業(第2回)の予想
第14回	10月25日(日) 9:00~11:00	ボードプラザ 9:00 集合	Q	①散歩道・法面の草刈り除草 ②敷石・階段・網沿いの草刈り除草(緑地両側) ③ベンチ周辺の草刈り除草 ④芝生部のツツジの剪定 *この時期区公園課除草作業(第2回)の予想
第15回	11月8日(日) 9:00~11:00	1丁目側ベンチ 9:00 集合	C	①カタクリ自生地の笹竹刈り ②植栽部1~2m笹竹刈込
第16回	11月22日(日) 9:00~11:00	桂島緑地バス停 9:00 集合	H, I	①散歩道・レンガ部の目じ草取り ②アヤメ植栽部の草取り ③東屋周辺の草刈り除草