

H30年度 定期活動予定表 雨天中止

H30.04.30現在

予定回数	日 時	エリア	環境保全作業	植物調査保護
第1回	3月11日(日) 9:00~11:00	A,B	①花壇の手入れ(枯草取り、枝切り、堆肥追加、土起こし) ②カタクリ自生部の笹竹刈り	①カタクリ自生範囲の笹竹刈込
第2回	3月25日(日) 9:00~11:00	H	①スイセンへの肥料配布 ②東屋西側山野草植栽部のクマ笹刈り	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第3回	4月8日(日) 9:00~11:00	H,G	①水芭蕉池周辺のクマ笹刈り(ロープ内) ②東屋周辺の水路整備、周辺の水路の調査 ③三角地ベンチ周辺の目じ草取り	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第4回	4月22日(日) 9:00~11:00	G, F	①舗道沿い植栽部・柵部の草刈・除草 ②舗道レンガ部の目じ草取り ③舗道沿い植栽部の柵内草刈り	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第5回	5月13日(日) 9:00~11:00	E, D R	①舗道沿い植栽部の草刈り除草・樹木の伐採 ②舗道・ドームの目じ草取り ③中央道舗道部の目じ草取り	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③新規名札プレート取付
第6回	5月27日(日) 9:00~11:00	A	①花壇づくりの準備作業 ②植栽部遊戯施設空き地の草刈り除草 ③花壇周りの除草草取り ④レンガ部の目じ草取り	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③新規名札プレート取付
第7回	6月10日(日) 9:00~11:00	N, O	①U字溝の掻き出し、土嚢袋詰め ②散歩道、のり面草刈り *将監中生徒参加予定	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第8回	6月24日(日) 9:00~11:00	H, I	①バス停道路沿いのサツキの剪定 ②アヤマ植栽部の草取り *この時期区公園課除草作業(第1回)の予想	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第9回	7月8日(日) 9:00~11:00	L,N O	①サンクス側植栽部の樹木の伐採、垣根の刈込 ②U字溝の掻き出し、土嚢袋詰め *この時期区公園課除草作業(第1回)の予想	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第10回	7月22日(日) 9:00~11:00	E,D C	①舗道沿い植栽部ツツジの選定 ②植栽部1~2m笹竹刈込	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第11回	9月上旬 9:00~11:00	H, I	キャンペーン事前作業 (有志:草刈り機使用) ①メダカ池下から池沿いの北側一帯 ②一部舗道沿い緑地の草刈り作業	
	9月9日(日) 9:00~11:00	H, I	キャンペーン 当日 ①刈り草の袋詰め ②アヤマ園の土壌搬送、補充 ③花壇の草取り	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③新規名札プレート取付(将監中学校連携)
第12回 交流会	9月23日(日)		①交流会 日時を含め詳細検討 (会場:ボードプラザ内空地)	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第13回	10月14日(日) 9:00~11:00	P	①ベンチ周辺の草刈り除草 ②柵部の草刈・除草 ③柵内堤際雑木の伐採、植栽部の草刈・除草 ④階段部の除草・保守 *この時期区公園課除草作業(第2回)の予想	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第14回	10月28日(日) 9:00~11:00	Q	①散歩道・法面の草刈り除草 ②敷石・階段・網沿いの草刈り除草(緑地両側) ③ベンチ周辺の草刈り除草 ④芝生部のツツジの剪定 *この時期区公園課除草作業(第2回)の予想	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修
第15回	11月11日(日) 9:00~11:00	C	①カタクリ自生地の笹竹刈り ②植栽部1~2m笹竹刈込	①カタクリ自生範囲の笹竹刈込
第16回	11月25日(日) 9:00~11:00	H, I	①散歩道・レンガ部の目じ草取り ②アヤマ植栽部の草取り ③東屋周辺の草刈り除草	①植物観察調査記録 ②柵内の除草、枯れ枝除去 ③囲ロープ・杭、名札プレートの補修